

TỈNH ỦY LAI CHÂU
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỤC TIÊU
TĂNG TRƯỞNG VÀ GIẢI NGÂN VỐN
ĐẦU TƯ CÔNG TỈNH LAI CHÂU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lai Châu, ngày 20 tháng 3 năm 2026

*

Số 01-TB/BCĐ

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng
và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Lai Châu

Ngày 20/3/2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Lai Châu chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2026, dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tăng trưởng kinh tế và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Để phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về tăng trưởng kinh tế và giải ngân vốn đầu tư công, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu:

1. Về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo thống nhất ban hành Quy chế hoạt động, giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu phù hợp các ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Quy chế, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành **trước ngày 26/3/2026** để tổ chức thực hiện, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh trực tiếp chỉ đạo toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; tăng cường công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các thành viên để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công.

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc theo dõi, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo kịp thời theo dõi, tham

muu triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo để giải quyết các nhiệm vụ đảm bảo theo quy chế hoạt động.

- Đối với việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm: Giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát các công trình, dự án trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả; đồng thời, phân công lãnh đạo phối hợp và xác định rõ cơ quan tham mưu triển khai thực hiện đối với từng dự án trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo phân công; định kỳ hàng tháng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh. Kết quả thực hiện là một trong những căn cứ để xem xét đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2026.

2. Về tình hình triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công quý I/2026

Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương, đến nay tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2025. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở quan trọng để triển khai các quy hoạch chung cấp xã và thu hút đầu tư, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong giai đoạn tới. Các động lực tăng trưởng mới tiếp tục được triển khai tích cực. Cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW được quan tâm thực hiện, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư công còn chậm, đặc biệt là công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Số vốn đầu tư chưa phân bổ chi tiết còn hơn 200 tỷ đồng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và

hoàn thiện thủ tục đất đai đối với một số dự án còn vướng mắc¹; tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu²; chưa phê duyệt dự án Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa được đo đạc bản đồ địa chính chính quy; một số dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ,...

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với **quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn** để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

(1) Về điều hành mục tiêu tăng trưởng, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, hoàn thiện, bổ sung kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026; xác định rõ các ngành, lĩnh vực có vai trò động lực tăng trưởng, xây dựng giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

(2) Về triển khai kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh:

- Chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2026. Đẩy nhanh tiến độ phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư còn lại của năm 2026; **hoàn thành trước ngày 15/4/2026.**

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai và giải ngân của từng dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án chậm triển khai, điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang những dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, còn nhu cầu về vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho những dự án hoàn thành trong năm 2026, những dự án trọng điểm có tác động trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Giao UBND tỉnh phân công lãnh đạo UBND tỉnh làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và phường Sa Pa để xử lý vướng mắc đối với

¹ Dự án xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới; dự án Hàm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu - phân diện tích trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

² Đến ngày 18/3/2026, tỷ lệ giải ngân đạt 9,31% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 9,92% so với kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết.

Dự án 2 thuộc Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên; **báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 31/3/2026.**

- Đối với dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai 5 trường đã khởi công năm 2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành các dự án **trong tháng 8/2026**. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phê duyệt các dự án **trong tháng 4/2026**, bảo đảm đủ điều kiện phân bổ vốn ngay sau khi Trung ương giao bổ sung kế hoạch vốn. Quá trình triển khai thực hiện các dự án cần rà soát, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy trình, thủ tục theo quy định, phù hợp với thực tiễn của địa phương; tập trung huy động các nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành, đưa các trường học vào hoạt động trong năm học 2027-2028.

(3) Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước:

- Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tăng cường phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, lập, hoàn thiện hồ sơ dự án; tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư theo đúng quy định. Thẩm định các dự án đã nộp hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư bảo đảm thời gian, không để chậm và tồn đọng hồ sơ. Đối với các dự án đang thực hiện, thường xuyên đôn đốc nhà đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, sớm hoàn thành các dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Đảng ủy các xã, phường lãnh đạo UBND các xã, phường tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là tranh chấp về đất đai để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển.

*(4) Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 130/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành **trước ngày 31/3/2026**; trong đó xác định “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”. Định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo, Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ triển khai thực hiện.*

(5) Đối với dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13): Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện dự án; khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng để chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; kiểm tra, rà soát kỹ tổng mức đầu tư, phương án đầu tư, phân kỳ thực hiện phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; phối hợp với Bộ Xây dựng để rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trong trường hợp cần thiết; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy **trước**

*ngày 31/3/2026; phối hợp với các bộ, ngành, Trung ương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án **tại kỳ họp tháng 6/2026.***

3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Lai Châu để các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên BCD,
- Đảng ủy UBND tỉnh,
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Đảng ủy, UBND các xã, phường,
- Lưu Ban Chỉ đạo.

PHÓ BÍ THƯ
Kiêm
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Sùng A Hồ